

<b>DZIKWAN TOIMINTAKESKUKSEN RAKENTAMISEN EDISTYMINEN JA RAHOITUS 25.03.2008</b>				
<b>Vuosi</b>	<b>Toimenpiteet</b>	<b>Saatu rahoitus</b>	<b>Käytetty raha</b>	<b>Kumulat.</b>
<b>2006</b>	Tontti ostettiin	<b>14 533,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>
<b>2007</b>	Arkkitehdin piirustukset valmistuivat		13 100,00	
	Kustannuslaskenta		1 075,00	
	Julkisivuaidan rakentaminen		6 930,00	
	Koilliskulman rakentaminen		2 464,00	
	Muut kulut		542,00	
	<b>Yhteensä vuonna 2007</b>	<b>17 696,00</b>	<b>24 111,00</b>	
	<b>Kumulatiivinen investointi 31.12.2007</b>			<b>26 620,00</b>
<b>2008</b>	Pallokentän rakentaminen		7 200,00	
	Talonmiehen asunnon rakentaminen		17 700,00	
	Päärakennuksen perustukset		30 000,00	
	Porakaivo, pumppu ja putkistot		12 000,00	
	Porakaivon vesisäiliö		1 200,00	
	Sähköliitäntä		1 000,00	
	Arkkitehdin palkkio		6 000,00	
	<b>Yhteensä vuonna 2008</b>	<b>69 491,00</b>	<b>75 100,00</b>	
	<b>Kumulatiivinen investointi 31.12.2008</b>			<b>101 720,00</b>
2009	Talonmiehen asunnon viimeistely		22 000,00	
	Muut kuin julkisivun aidat		16 000,00	
	Sisäänkäynnin ja paikoitustilan perustus		3 000,00	
	Päärakennuksen perustusten viimeistely		24 000,00	
	Keittiösiiven rakentaminen		270 000,00	
	IT- ja toimistosiiiven rakentaminen		50 000,00	
	Toimistosiiiven rakentaminen		60 000,00	
	Sisäpihan kivetys ja leikkialueet		4 000,00	
	Sisäänkäynnin ja paikoitustilan pinnoitus		4 000,00	
	Pelikentän viimeistely ja laitteet		16 000,00	
	Keittiöpuutarha, vesipisteet ja suihkut		18 000,00	
	Toimintakeskuksen kiinteät kalusteet		36 000,00	
	Sähköportti julkisivuaitaan		8 000,00	
	Piha ja parkkipaikka		8 000,00	
	Arkkitehdin palkkio		4 000,00	
	<b>Yhteensä vuonna 2009</b>	<b>525 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	
	<b>Kumulatiivinen investointi 31.12.2009</b>			<b>622 720,00</b>
2010	Generaattori ja polttoainesäiliö		7 200,00	
	Aurinkopaneelit		18 000,00	
	Istutukset ja aurinkokatos "Gazebo"		6 000,00	
	Hälytysjärjestelmä		12 000,00	
	Varaus rakennusprojektin muille kuluille		34 080,00	
	<b>Yhteensä vuonna 2010</b>	<b>73 280,00</b>	<b>77 280,00</b>	-
	<b>Kumulatiivinen saadut avustukset</b>	<b>700 000,00</b>		
	<b>Kumulatiivinen investointi 31.12.2010</b>			<b>700 000,00</b>
	<i>Toistaiseksi toteutumattomat osuudet tummennettuina</i>			